

## „150 ans du CAS – Coup de projecteur sur les cabanes“

Tour avec l'artiste de lumière Gerry Hofstetter sous le patronat du Club Alpin Suisse CAS

Date	Statut*	Cabane CAS	Canton	Section CAS
18 avril	Réalisé	Chamanna Coaz	GR	SAC Rätia (GR)
19/20 avril	Réalisé	Alpines Museum, Bern	BE	
20 avril	Réalisé	Britanniahütte	VS	CAS Genevoise (GE)
22 avril	Réalisé	Cabane du Mont Fort	VS	CAS Jaman (VD)
7 mai	Réalisé	Monte-Rosa-Hütte	VS	SAC Monte Rosa (VS)
16 juin	Réalisé	Kröntenhütte	UR	SAC Gotthard (UR)
21 juin 22 juin	Réalisé	Grünhornhütte Fridolinshütte	GL	SAC Tödi (GL)
1 juillet	Réalisé	Sustlihütte	UR	SAC Rossberg (ZG)
3 juillet	Réalisé	Wildstrubelhütte	BE	SAC Wildhorn / SAC Kaiseregg (BE/FR)
7 juillet	Réalisé	Binntalhütte	VS	CAS Delémont (JU)
11 juillet	Réalisé	Glecksteinhütte	BE	SAC Burgdorf (BE)
15 juillet	Réalisé	Tierberglühütte	BE	SAC Baselland (BL)
18 juillet	Réalisé	Capanna Basòdino	TI	CAS Locarno (TI)
21 juillet	Réalisé	Bergseehütte	UR	SAC Angenstein (BS)
13 août	Réalisé	Monte-Leone-Hütte	VS	CAS Sommartel (NE)
15 août	Réalisé	Weissmieshütte	VS	SAC Olten (SO)
20 août	Réalisé	Ruggubelhütte	OW	SAC Titlis (NW)
21 août	Réalisé	Brunnihütte	OW	SAC Engelberg (OW)
28 août	Réalisé	Dammahütte	UR	SAC Pilatus (LU)
1 septembre	Réalisé	Glattalphütte	SZ	SAC Mythen (SZ)
4 septembre	Prévu	Martinsmadhütte	GL	SAC Randen (SH)
7 septembre	Prévu	Läntahütte	GR	SAC Bodan (TG)
9 septembre	Prévu	Gelmerhütte	BE	SAC Brugg (AG)
12 septembre	Prévu	Hundsteinhütte	AI	SAC Säntis (AI)
2 octobre	Prévu	Spitzmeilenhütte	SG	SAC Piz Sol (SG)
5 octobre	Prévu	Capanna da l'Albigna	GR	SAC Hoher Rohn (ZH)

\*) Sous réserve de modifications en raison des conditions météo. Les dates seront confirmées 48 heures à l'avance